

 А.Г. Карпов
«09» 2025 г.

П Л А Н
мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности
хранения авиатоплива потребителя

№ п/п	Мероприятие	Период исполнения
1.	Организация работ по проектированию реконструкции склада ГСМ ТЗК с оформлением пакета рабочей и тендерной документации.	по II квартал 2025
2.	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция склада ГСМ ТЗК»	I квартал 2025
3.	Выполнение работ по разработке и утверждению бюджета для строительно-монтажных работ по Проекту реконструкции.	II-IV квартал 2025
4.	Проведение тендера на выбор подрядчика для СМР и заключение договора согласно Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.	по III квартал 2026
5.	Реализация Проекта реконструкции включая СМР и ввод в эксплуатацию реконструируемых объектов.	III квартал 2026 – I квартал 2028

Технический директор



А.И. Болтенков

Финансовый директор



А.А. Гущина